
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvartalno poročilo o  
projektu JEK2 
(X – XII 2023 / 4)  



 Kvartalno poročilo o projektu JEK2  (X – XII 2023 / 4) 

2 

Dokument je dostopen na www.jek2.gen-energija.si                 

1 Namen poročila 

Namen Kvartalnega poročila o projektu JEK2 je redno, transparentno, objektivno in celovito informiranje 

splošne ter zainteresirane javnosti o ključnih aktivnostih projekta JEK2. Družba GEN kot nosilka projekta JEK2 

poročilo pripravi in objavi ob zaključku vsakega četrtletja.  

 

Poročilo obravnava in povzema ključne aktivnosti projekta JEK2, ki so bile izvedene v četrtem trimesečju leta 

2023. 

 

2 Strateške podlage  

Ministrstvo za infrastrukturo je na podlagi sprejete Dolgoročne podnebne strategije Slovenije (ReDPS50) ter 

Celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NEPN) dne 19. 7. 2021 izdalo energetsko 

dovoljenje št. 360-52/2020/17-02711771 investitorju GEN energija d.o.o. za energetski objekt JEK2. Osnovni 

parametri energetskega objekta JEK2 podani v energetskem dovoljenju so: jedrska elektrarna tlačnovodne 

tehnologije z okvirno električno močjo 1100 MW +-10 % in predvideno letno proizvodnjo električne energije 

8.800 GWh. Energetsko dovoljenje je postalo dokončno 20. 8. 2021. Zaradi spremenjenih energetskih, 

ekonomskih in geopolitičnih razmer je bila sprejeta odločitev o razširitvi obsega moči do 2400 MWe z 

možnostjo ene ali več enot. 

 

V skladu z omenjenimi in sprejetimi strateškimi dokumenti GEN izvaja vse potrebne strokovne analize za 

odločitev o izgradnji nove jedrske elektrarne JEK2. GEN je kot nosilec projekta odgovoren za pripravo 

tehničnih podlag za dokumentacijo, potrebno v postopkih umeščanja JEK2 v prostor. 

 

3 Strateški razvojni načrt Skupine GEN 2024-2030 

Strateški razvojni načrt Skupine GEN 2024–2030 je temelj udejanjanja poslovne politike Skupine GEN in 

osnovni dokument za uspešno dolgoročno poslovanje. Strategija Skupine GEN je postati vodilni regijski 

proizvajalec in dobavitelj nizkoogljične energije po konkurenčni ceni, odličen v 

mednarodnem merilu, katero lahko dosegamo z delovanjem v okviru naslednjih stebrov strategije: 

• zanesljivo oskrbo odjemalcev, 

• investicijami v jedrske tehnologije ter 

• investicijami v obnovljive vire energije, prožnost in napredne storitve. 
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V drugem stebru strategije, Investicije v jedrske tehnologije, so postavljene štiri strateške usmeritve, in sicer: 

• promocija jedrskih tehnologij s podporo v javnosti nad 60 %, 

• priprava kakovostnih podlag za odločanje in izvedba vseh postopkov za JEK2 do končne investicijske 

odločitve v letu 2028, 

• podpora pri izgradnji odlagališča NSRAO do leta 2027 in 

• preučitev možnosti uporabe malih in srednjih oz. modularnih reaktorjev v Republiki Sloveniji. 

 

4 Terminski načrt  

Čas pridobivanja dovoljenj in trajanje gradnje je ključnega pomena pri časovni izvedbi jedrskih projektov. Čas 

gradnje novih jedrskih objektov lahko povzamemo po izkušnjah v tujini. Postopki umeščanja v prostor v 

slovenskem pravnem redu pa v skladu s trenutno veljavno zakonodajo ob upoštevanju zakonsko določenih 

rokov trajajo okoli 15 let. Z jasnimi cilji ter optimizacijo procesov med ključnimi deležniki je obdobje od 

pričetka sprejemanja državnega prostorskega načrta (DPN) do začetka obratovanja JEK2 možno skrajšati.  

 

Projekt JEK2 je trenutno v začetni fazi izbire in potrjevanja lokacije in dokončna odločitev o njegovi izvedbi še 

ni bila sprejeta, se pa ta faza zaključi s sprejemom uredbe o DPN s strani Vlade Republike Slovenije.  
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Konec leta 2022 je bil pripravljen osnutek posodobljenega terminskega načrta JEK2, ki je bil v letu 2023 tudi 

podrobneje razdelan, saj se z zamikom objave pobude za pričetek DPN, ki je bila prvotno predvidena v začetku 

leta 2022, zamika skupni terminski načrt projekta JEK2.  

 

5 Ključne aktivnosti v drugem četrtletju 2023 
 

5.1 Uradne postopkovne aktivnosti  

Družba GEN energija kot nosilec projekta JEK2 izvaja postopkovne aktivnosti, potrebne za sprejetje državnega 

prostorskega načrta.  

 

V oktobru se je na 4. seji sestal Posvetovalni odbor JEK2, kjer je bil predstavljen status projekta JEK2 ter 

strategija izvedbe projekta. Predstavniki GEN so obiskali Nizozemsko, kjer so si ogledali tamkajšnji jedrski 

program. Predstavniki GEN so novembra obiskali Češko, kjer so si ogledali češki jedrski program. Decembra 

se je Posvetovalni odbor JEK2 sestal na 5. seji, na kateri so bili predstavljeni status projekta JEK2, 

posodobljena strategija izvedbe projekta ter ekonomska analiza JEK2. 

 

5.2 Aktivnosti, povezane z izdelavo strokovnih študij in analiz 

GEN energija izvaja projektne aktivnosti, povezane z umeščanjem v prostor, raziskavami lokacije ter 

potencialnimi dobavitelji, ekonomsko-finančne študije ter druge podporne analize, študije in procese.  

 

5.3 Komunikacijske aktivnosti 

Komuniciranje o jedrski energiji je v javnosti in medijih v obdobju zadnjega leta in še predvsem v zadnjih  

mesecih močno okrepljeno. Število načrtovanih novih jedrskih elektrarn in tistih v izgradnji narašča predvsem  

zato, ker jedrska energija učinkovito odgovarja tako na izzive klimatskih sprememb kot tudi na že danes velike  

in naraščajoče potrebe po stabilnih in zanesljivih virih električne energije. V kontekstu vse bolj  dinamičnega 

globalnega razvoja jedrske energije, upoštevajoč trdne temelje in dolgoletne zelo dobre izkušnje z uporabo 

tega trajnostnega vira v Sloveniji, večja prisotnost te teme v domači javnosti ni izjema.  

 

Za nadaljnji razvoj jedrske energije je izjemno pomembno tudi komuniciranje in ozaveščanje o jedrski energiji 

ter krepitev podpore javnosti, zato GEN svojo transparentnost in odprto komunikacijo z zainteresiranimi 

javnostmi izkazuje z različnimi predstavitvami delovanja naše skupine in razvojnih projektov, s poudarkom na 

projektu JEK2. 

 

Komunikacijska infrastruktura za projekt JEK2 je vzpostavljena: vzpostavljeno je spletno mesto (kot del 

korporativne spletne strani GEN energije), ki se posodablja skladno s potrebami. V redno delovanje in  
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predstavitev Sveta energije smo učinkovito vključili novi eksponat JEK2, ki na sodoben način prikazuje vizijo  

Skupine GEN, v kateri pomembno vlogo predstavlja zanesljivost energetskega objekta, kakršen je JEK2.  

 

Vseskozi intenzivno in proaktivno sodelujemo z mediji; komuniciranje o jedrski energiji in projektu JEK2 je 

bilo v zadnjem obdobju okrepljeno in dodatno spodbujeno tudi s strani nacionalnih in tudi regionalnih 

medijev. O prednostih nizkooogljične energetske mešanice, podkrepljene s sedanjo in prihodnjo vlogo 

jedrske energije, komuniciramo tudi v družbenih medijih (Facebook, Instagram, LinkedIn) ter s tem dosegamo 

tudi številne medijske objave na temo jedrske energije. 

 

Poslovodstvo in sodelavci GEN redno sodelujejo na različnih javnih dogodkih, obravnavah in energetskih  

konferencah z usmerjenim komuniciranjem, ki vključuje tudi komuniciranje o projektu JEK2. Med ključnimi v  

četrtem trimesečju leta 2023 so bili: 

 

• Poslovna konferenca časnika Delo Energetika 2023 v Ljubljani, 11. oktober; 

• Nujna seja Odbora DZ za infrastrukturo, okolje in prostor, 12. oktober; 

• Strokovni posvet ELES v Ljubljani, 19. oktober; 

• Britansko‐slovenska poslovna konferenca o prehodu v brezogljično prihodnost v Londonu, 25. 

november; 

• Svetovna jedrska razstava (WNE 2023) v Parizu, 28.‐30. november. 
 

Za širjenje energetske pismenosti si prizadevamo tudi z bogatim naborom vsebin interaktivnega centra Svet 

energije in pestrimi aktivnostmi, ki se odvijajo v sklopu tega centra. Pomemben del poslanstva je tudi delo z 

nadarjenimi učenci in dijaki, ki jih GEN razvija v sodelovanju z učitelji in profesorji šol. 


